

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
ইনোভেশন টিমের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চা এর লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গত ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ইনোভেশন টিম গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অবহিত করা হয়েছে। স্থায়ী কার্যক্রমে সেবা প্রদান ও অভ্যন্তরীণকর্ম প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে এবং জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যমান ওয়েবসাইটকে তথ্য সমৃদ্ধ, মানসম্মত এবং জনবান্ধব করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় গঠিত ইনোভেশন টিমগুলো যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৫ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ ও ৫ম তলা ওয়াইফাইভুক্তকরণ।	সভা, সেমিনারে ইন্টারনেট ব্যবহার সহজ হবে, ই-ফাইলিং কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে, সময় সাশ্রয় হবে এবং ডাটা স্থানান্তর দ্রুত হবে।	মার্চ থেকে ডিসেম্বর/২০১৫	বাস্তবায়িত
০২.	শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনলাইন গেট পাস সিস্টেম প্রবর্তন।	নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অননুমোদিত ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ এবং নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জনাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	মার্চ/২০১৬	বাস্তবায়নামুখী

(খ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১.	ইলেকট্রনিক টেন্ডার	টেন্ডার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হবে। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ও প্রক্রিয়াজাতকারী উত্তরের জন্য ঝামেলামুক্ত এবং সহজতর হবে।	০১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২০১৬ খ্রিঃ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
০২.	কৃষি সেবা হেল্পলাইন	দেশের যে কোন প্রান্তে সার সরবরাহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে অভিযোগ রেকর্ড করা হবে ও সার্ভারে সংরক্ষণ করা সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সমস্যার সমাধান করবেন।	২৭/১২/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রিঃ	কাজটির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।



০৩.	ইআরপি সিস্টেম	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইআরপি সিস্টেম চালু করার জন্য বিসিআইসি'র অধীনস্থ যমুনা ফার্টি লাইজার কোম্পানী লিঃ এর Need Analysis এর কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।		কাজটি চলমান আছে।
০৪.	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন	ফাইবার অপটিকস ক্যাবল এর মাধ্যমে বিসিআইসি'র বিভিন্ন ফ্লোরে নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশনের কাজ আরম্ভ করা হচ্ছে।	২৪/১২/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ	কাজটির কর্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৫.	পে-ফিক্সেশন	বিসিআইসি প্রধান কার্য লসহ সকল কারখানার পে-ফিক্সেশনের কাজ করা হচ্ছে।	২৩/১২/২০১৫ খ্রিঃ থেকে ৩০/০১/২০১৬ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত

(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন(বিএসএফআইসি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সুগারমিলগুলোতে আখ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গেজেট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন।	(ক) ই-গেজেট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নের ফলে চাষীভিত্তিক সঠিকভাবে পুর্জি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুর্জি বিতরণ করা সম্ভব হবে। (খ) মিলের পুর্জি করণিকগণ যে সকল পুর্জি বর্তমানে হাতে লিখে তার পরিবর্তে যখন চাষীর পাশবহি নং/পুর্জি প্রোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করবে সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণিত সকল তথ্য সম্বলিত চাষীর নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে ঐ চাষীর নামে এস এম এস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শিত হবে। এতে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি লেখার প্রয়োজন হবে না। ভুলত্রুটি পরিহার, সময় ও মিলের আর্থিক বিষয়ে সাশ্রয় হবে। (গ) পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত প্রোগ্রাম রেজিস্টারসহ চাষীভিত্তিক এমআইএস রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। (ঘ) আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।	দীর্ঘ মেয়াদী (২০২১)	সংস্থার অধীন ফরিদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার develop করে গত ২০১৪-১৫ আখমাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে। তাছাড়া ফরিদপুর সুগার মিলে ইলেকট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের মাধ্যমে পুর্জি প্রিন্টিং, আখ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংবলিত পূর্ণাংগরূপে এমআইএস রিপোর্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যা চলতি ২০১৫-২০১৬ আখমাড়াই মৌসুমের শুরু থেকে শেষ অবধি পূর্ণাংগরূপে চালু করা হচ্ছে। এতে মিলের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী নির্ভুলভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হলে একদিকে আখক্রয়ে হিসেবের স্বচ্ছতা, সময় অপচয় রোধ করা ও মিলের আর্থিক সাশ্রয় হবে।
০২.	কর্ম কর্তৃ/ কর্মচারীগণের পর্যায়ক্রমিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।	সংস্থায় ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে।	স্বল্প মেয়াদী জানুয়ারি- জুলাই/২০১৬	বাস্তবায়িত

(ঘ) বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	৬ (ছয়) টি ল্যাপটপ/ নোটবুক ক্রয়।	ল্যাপটপ/নোটবুক বহনযোগ্য হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্ম কর্তাগণ দাপ্তরিক কাজে অফিসের বাহিরে অবস্থানকালে ল্যাপটপ/নোটবুকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ নথি/ ফাইলসমূহ অবলোকনপূর্ব ক নির্দেশনা প্রদান এবং বিভিন্ন সভায় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পেশ করতে পারবেন।	এপ্রিল'২০১৫ সময় বর্ধি ত জুলাই'২০১৫	বাস্তবায়িত
০২.	ওয়ারলেস/ ওয়াইফাই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা।	ল্যাপটপ/নোটবুকে তার বিহীন ইন্টারনেটে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ওয়াইফাই সমৃদ্ধ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যহার করা সম্ভব হবে।	জুলাই'২০১৫	বাস্তবায়িত
০৩.	৩ (তিন)টি ডুপ্লেক্স প্রিন্টার ক্রয়।	ডুপ্লেক্স প্রিন্টারের মাধ্যমে উভয় পৃষ্ঠা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্ট করা যায়। এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হবে।	এপ্রিল'২০১৫ সময় বর্ধি ত জুলাই'২০১৫	বাস্তবায়িত
০৪.	ইমপ্লোয়ীদের তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত।	নথি হতে একজন ইম্পোয়ালের তথ্য বাহির করা অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে দ্বারায় কিন্তু ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হলে এর মাধ্যমে সহজে এবং দ্রুত ইম্পোয়ালের তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।	ডিসেম্বর'২০১৫ সময় বর্ধি ত জুন'২০১৬	করণীয় বিষয়টি নিজস্ব প্রোগ্রামার দ্বারা ডেভলোপের কাজ চলছে। আশা করা যায় বর্ধি ত সময়েরপূর্বে ই বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিসিকের সমাপ্তকৃত উইডিপি প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে আত্মীকৃত নব-নিযুক্ত কর্ম কর্তা কর্মচারী ও অন্যান্য নতুন মোট ২০০ জন কর্ম কর্তা-কর্মচারীকে আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।	<ul style="list-style-type: none"> কর্ম কর্তা-কর্মচারীরা আইসিটি ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতা অর্জন করবে যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে সহায়ক হবে। বিসিকের সেবা সমূহ অনলাইনে দ্রুততম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। 	<p>জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত</p> <p>বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো</p>	<p>ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১৪০ জন কর্ম কর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>অগ্রগতি : ৭০%</p>

০২.	অনলাইনে প্রদত্ত বিসিকের ৩টি সেবা ১) অনলাইনে শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান। ২) অনলাইনে শিল্প ইউনিট রেজিস্ট্রেশন। ৩) অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত আবেদন এর Software এর customization.	<ul style="list-style-type: none"> ■ সেবা প্রদান আরও সহজতর এবং user friendly হবে। ■ উদ্যোক্তাগণ লাভবান হবে। 	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদকাল জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো	Customization কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
-----	---	---	---	---

(চ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	Certification Marks Licence এর জন্য CM Fee এবং টেস্টিং ফি Online এ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৭-০৬-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	মহা-পরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে গত ২৯-০৯-২০১৪ তারিখে BSTI এবং IFC এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অগ্রগতি : ৮০%
০২	বিএসটিআই এর প্রধান কার্য লায়ের বর্তমান ইন্টারনেট Bandwidth Speed 2Mbps থেকে 3Mbps এ উন্নীতকরণ।	দাপ্তরিক কাজে খুব দ্রুত ইমেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১-০১-২০১৫ হতে ৩১-১২-২০১৫ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত
০৩	বিএসটিআই এর পদার্থ উইং প্রে অবশিষ্ট ল্যাবগুলো LAN/Internet এর আওতায় আনা।	ই-মেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-১৫ হতে ৩১-১২-১৫ পর্যন্ত) (বর্ষি ত সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	বিএসটিআই এর প্রধান কার্য লায়সহ ডিএমআই-কে WiFi Zone এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বিএসটিআই এর পদার্থ উইং এর সকল ল্যাবসমূহ খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে বিএসটিআই এর প্রধান কার্য লায়সহ ডিএমআইতে survey সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতি : ২০%

০৪	বিএসটিআই এর রসায়ন উইং এ LAN/Internet Setup করা।	ই-মেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-১৫ হতে ৩১-১২-১৫ পর্যন্ত) (বার্ষিক সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়সহ ডিএমআই-কে WiFi Zone এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বিএসটিআই এর রসায়ন উইং খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে বিএসটিআই এর ভবনসমূহে survey সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতি : ২০%
০৫	বিএসটিআই এর One Stop Service Center এ LAN/Internet Setup করা।	ই-মেইল, সফটওয়্যার আপডেট/ডাউনলোড, ওয়েবসাইট ব্রাউজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং, ই-পেমেন্ট ও প্রিন্ট এবং ফাইল শেয়ারিং করা সম্ভব হবে।	০১ (এক) বছর (০১-০১-১৫ হতে ৩১-১২-১৫ পর্যন্ত) (বার্ষিক সময়কাল ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়সহ ডিএমআই-কে WiFi Zone এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বিএসটিআই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার খুব সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে বিএসটিআই এর ভবনসমূহে survey সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতি : ২০%
০৬	বিএসটিআই এর সকল ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের পর্যায়ক্রমে স্বল্পমেয়াদী Computer Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সকল ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজের দক্ষতা ও স্বক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	০১-০৭-১৫ হতে ৩১-১২-১৫ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত

(ছ) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিটাক ঢাকা কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ ল্যান এর বার্ষিক সার্ভিস ও মেরামতের কাজ।	দাপ্তরিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং বিটাকের সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজ সফটওয়্যার যেমনঃ একাউন্টিং, পে-রোল, অনলাইন কোটেশন, অনলাইন এ্যাডমিশন, অনলাইন স্টোর ইনভেন্টরিসহ ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ফলে কাজের অগ্রগতি পাশাপাশি সময় এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে।	জানুয়ারি থেকে জুন/১৫ মোট-৬-মাস	বাস্তবায়িত

০২.	বিটাকের সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজ সফটওয়্যার যেমনঃ একাউন্টিং, পে-রোল, অনলাইন কোটেশন, অনলাইন এ্যাডমিশন, অনলাইন স্টোর ইনভেন্ট্রি সহ ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারের মেইনটেন্যান্স এবং আপগ্রেডেশনের কাজ।	উল্লিখিত সফটওয়্যারগুলো মেইনটেন্যান্স আপডেট এর মাধ্যমে সচল রাখা হলে দৈনন্দিন কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সঠিক সময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে এবং প্রশিক্ষণ, ম্যানুফেকচারিং সহ বিটাক কর্তৃক প্রদেয় সকল প্রকার তথ্যসমূহ জনগণের ধার প্রান্তে নিমিষে পৌছিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।	জানুয়ারি থেকে জুন/১৫ মোট-৬-মাস	বাস্তবায়িত
-----	--	---	---------------------------------	-------------

(জ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	Wifi জোন চালুকরণ	১। সকল প্রশিক্ষণার্থী এবং বিআইএম এর সদস্যগণের ইন্টারনেট ব্যবহার সজহতর হবে। ২। স্মার্ট ফোন এবং ট্যাব ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে।	জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬	Wifi জোন চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০২.	বিআইএম এর ওয়েবসাইট সরকারি ওয়েবপোর্টালের অন্তর্ভুক্তিকরণ।	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদানের কাজ উন্নতকরণ।	এপ্রিল ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬	BTCL এ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে।
০৩.	ক্লাসরুমে স্মার্ট বোর্ডের ব্যবহার।	উন্নত প্রযুক্তির স্মার্টবোর্ড ব্যবহারের ফলে প্রশিক্ষণের মান উন্নত হবে।	জানুয়ারি থেকে জুন/২০১৫	বাস্তবায়িত।
০৪.	ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রস্তুতকরণ।	১। বিআইএম-এর প্রশিক্ষণার্থী এবং অনুষদ সদস্যগণ অনলাইনে বিভিন্ন বই এবং জার্নাল পাঠ করার সুযোগ পাবেন। ২। নিজেদের প্রকাশিত জার্নাল এর সফটকপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে।	জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৭	Daffodil International University'র সাথে চুক্তির মাধ্যমে কাজটি আউটসোর্সিং করা হয়েছে এবং বর্তমানে Daffodil International University'র ই-লাইব্রেরি বিআইএম এর সকল অনুষদ সদস্যসহ সকল ডিপ্লোমা'র প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যবহার করতে পারছেন।

(ঝ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	SMS ভিত্তিক সার্ভিস চালুকরণ।	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কের আবেদনকারীগণকে তাঁদের সার্টিফিকেট এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ SMS-এর মাধ্যমে জানানো হবে। এতে অফিসের কাজের স্বচ্ছতা এবং গতি বৃদ্ধি পাবে।	জানুয়ারি'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬	কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঞ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ডকুমেন্ট কক্ষের জন্য Boimetric Security Door স্থাপন।	এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বিএবি-এর সকল External এবং Internal Documents এর নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষা।	জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৬	কোর্টেশন আহ্বান করা হয়েছে।
০২.	Android Apps তৈরি।	Accreditation সম্পর্কে Awareness বৃদ্ধিকরণ।	জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০১৬	কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(ট) ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	সকল কম্পিউটারের সাথে ল্যান সংযোগ স্থাপন।	অভ্যন্তরীণ তথ্য আদান-প্রদান ও নেস বাস্তবায়ন সহজ হবে	জানুয়ারি/২০১৫ থেকে ডিসেম্বর/২০১৫	বাস্তবায়িত
০২.	এনপিও'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (যেমন- ইন্টারনেট ব্যবহার ও ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার)	তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রমের সাথে খাপ খাইয়ে চলা	চলমান প্রক্রিয়া তাই সময়সীমা নির্দিষ্ট নয়।	ইনহাউস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
০৩.	ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো	Online base কাজকর্ম সহজ হবে	জানুয়ারি/২০১৫ থেকে জুন/২০১৫	এনপিও তে ব্যবহৃত ইন্টারনেটের গতি 1 MBPS থেকে বাড়িয়ে 4MBPS করা হয়েছে। বাস্তবায়িত।

(ঠ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়(বয়লার অফিস)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বয়লার পরিচারকদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্তকরণ।	বৈধ বয়লার পরিচারকদের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হবে।	জানুয়ারি'২০১৫ থেকে জুন'২০১৬	বাস্তবায়িত

২০১৫ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	গৃহীত করণীয় বিষয়ের সংখ্যা	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০২	০২	-	-
০২.	বিসিআইসি	০৫	০১	০৪	-
০৩.	বিএসএফআইসি	০২	০১	০১	-
০৪.	বিএসইসি	০৪	০৩	০১	-
০৫.	বিসিক	০২	-	০২	-
০৬.	বিএসটিআই	০৬	০২	০৪	-
০৭.	বিটাক	০২	০২	-	-
০৮.	বিআইএম	০৪	০১	০৩	-
০৯.	ডিপিডিটি	০১	-	০১	-
১০.	বিএবি	০২	-	০২	-
১১.	এনপিও	০৩	০২	০১	-
১২.	বয়লার অফিস	০১	০১	-	-
১৩.	মোট	৩৪	১৫	১৯	-

২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	২য় তলার সম্মেলন কক্ষ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া এবং ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ওয়াইফাইভুক্তকরণ।	সভা, সেমিনারে ইন্টারনেট ব্যবহার সহজ হবে, সময় সাশ্রয় হবে এবং ডাটা স্থানান্তর দ্রুত হবে।	মার্চ-এপ্রিল/২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	কর্ম কর্তৃক/কর্মচারীদেরকে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান।	কর্ম কর্তৃক/কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। দাপ্তরিক কার্যাদি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পাদিত হবে।	মার্চ-ডিসেম্বর/২০১৪	বাস্তবায়িত কার্য ক্রমচলমান আছে।

(খ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ফার্টি লাইজা: ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং সিস্টেম (ফেজ-২)	কারখানা ও বাফার গুদামসমূহের বিতরণ, মজুদ ইত্যাদি তথ্য সরাসরি অনলাইনে ইনপুট এবং সেন্ট্রাল ডাটা বেইজে (আইসিটি বিভাগে) সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা।	জানুয়ারি'১৪- জুন'১৪ কার্য ক্রমটির মেয়াদ জুন'১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর সুগার মিলস এ ই-গেজেট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন	(ক) ই-গেজেট ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নের ফলে চাষিভিত্তিক সঠিকভাবে পুর্জি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুর্জি বিতরণ করা সম্ভব হবে। (খ) মিলের পুর্জি করণিকগণ যে সকল পুর্জি বর্তমানে হাতে লিখে তার পরিবর্তে যখন চাষির পাশ বহি নং/পুর্জি প্রোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করবে সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণিত সকল তথ্য সম্বলিত চাষির নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে ঐ চাষির নামে এস এম এস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শিত হবে। এতে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি লেখার প্রয়োজন হবে না। ভুলক্রটি পরিহার, সময় ও মিলের আর্থিক বিষয়ে সাশ্রয় হবে। (গ) পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত প্রোগ্রাম রেজিস্টারসহ চাষিভিত্তিক এমআইএস রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। (ঘ) আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।	নভেম্বর ২০১৪- ২০১৬	বাস্তবায়িত

(ঘ) বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	অফিসারগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কম্পিউটার সরবরাহকরণ।	দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন।	জানুয়ারি – ডিসেম্বর/২০১৪ (মার্চ'২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	বাস্তবায়িত
০২.	প্রত্যেক কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ স্থাপন।	দ্রুত ব্রাউজিং ও ইমেইল আদান প্রদান করা ছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং করা সম্ভব হবে।	জুলাই – ডিসেম্বর/২০১৪	বাস্তবায়িত
০৩.	কম্পিউটারে লাইসেন্সযুক্ত এন্টিভাইরাস (সার্ভার ভার্সন) ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ	কম্পিউটারে নির্বিঘ্নে কাজ কর্মের জন্য ও কম্পিউটারে রক্ষিত ফাইল সমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।	জানুয়ারি – মার্চ /২০১৪	বাস্তবায়িত
০৪.	WAN (Wide Area Network) স্থাপন।	সরকারি বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ / WAN স্থাপন। এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং সিস্টেম প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	জানুয়ারি – জুন/২০১৪ (জুন'২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	বাস্তবায়িত

(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিসিকের ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা টাইপিং ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা ফন্ট ব্যবহার করে কম্পোজ, ফাইল প্রনয়ন ও শেয়ারিং, নিকস ফন্ট কনভার্স নুবাংলায় ই-মেইল প্রেরণ, ওয়েব সাইটে বাংলায় তথ্য প্রদান, ওয়েব ব্রাউজিং ইত্যাদি।	এক বছর জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এবং শিল্পগুচ্ছভিত্তিক GIS(Geographic Information system) ডাটাবেজ তৈরি ও বাস্তবায়ন।	০১) উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় তথ্য অনলাইনে একই স্থান হতে দ্রুত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ০২) দেশের ও দেশের বাইরে যে কোন স্থান হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবেন। বর্তমানে এ ধরনের ডাটাবেজ না থাকায় বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করার বিড়ম্বনার কারনে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হতাশ হয়ে শিল্পোদ্যোগ বাতিল করতে বাধ্য হয় যা দেশের শিল্পায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; ০৩) এলাকাভিত্তিক শিল্পের অবস্থা এ সিস্টেমের মাধ্যমে মুহূর্তে জানা যাবে যা এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হবে; ০৪) স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের উদ্যোক্তারা, নারী ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে এ সিস্টেম থেকে প্রশিক্ষণ, পণ্য বিপণনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে উপকৃত হবেন; ০৫) গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় হালনাগাদ তথ্য একই স্থান হতে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন যা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।	জানুয়ারি'১৪ থেকে ডিসেম্বর'১৪ (জানুয়ারি' ২০১৫- আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে)	০১. অনলাইনে ডাটা এন্ট্রির সিস্টেম তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। ০২. রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার শিল্পের তথ্য এন্ট্রি প্রদানের জন্য ৬৫০ জন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩. রাজশাহী বিভাগের জেলা প্রশাসকবৃন্দের সভাপতিত্বে শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য awareness সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪. ইতোমধ্যে লিফলেট, তথ্য পূরণের ফরম ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। মাইকিংসহ সকল প্রচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর' ১৫ এর ২য় সপ্তাহ হতে ডাটা এন্ট্রি শুরু হয়েছে।

(চ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিএসটিআই এর আইসিটি সেলে LAN Setup করা।	ডাটাসহ ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ার করা সম্ভব হবে।	জানু'১৪ হতে জুন'১৪ বর্ষ ত সময়কাল জুলাই'১৪ হতে মার্চ'১৫	বাস্তবায়িত

(ছ) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিটাক ঢাকা কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ ল্যান স্থাপন এবং প্রত্যেক কার্য করী বিভাগ/দপ্তরসমূহকে ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।	০১। সকল কর্ম কর্তাদের দাপ্তরিক কার্য ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদানের ফলে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। ০২। কম্পিউটারাইজড ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে-রোল, কাস্টমাইজড সফটওয়্যার, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ফলে কাজের অগ্রগতি পাশাপাশি সময় এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে।	ডিসেম্বর'১৩ থেকে জুন'১৪	বাস্তবায়িত
০২.	বিটাক এর প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্ম কর্তা কর্মচারীকে ইন্টারনেট ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ করা ও ল্যান এর মাধ্যমে ডাটা আদান প্রদানসহ পেপারলেস অফিস পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০১। প্রশাসনিক কাজে কর্ম রত সকল স্টেনোটাইপিষ্ট পদকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর পদে রূপান্তর সহায়ক হবে। ০২। সকল কর্ম কর্তাদের দাপ্তরিক কার্য ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদানের ফলে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। ০৩। ইউনিকোড টাইপ করতে সকলকে সহায়তা করবে। ০৪। এ ক্ষেত্রে আগ্রহী কর্ম কর্তা ও কর্মচারী প্রাধান্য পাবে।	মার্চ'১৪ থেকে সেপ্টেম্বর'১৪	বাস্তবায়িত
০৩.	বিটাকের গুদাম বিভাগের জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার তৈরি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এর জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার তৈরি।	স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঁচামাল ও কারিগরি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। স্বল্প সময়ে জবের প্রাক্কলন তৈরি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে দরপত্র সংরক্ষণ এবং দ্রুততার সাথে তা খুঁজে বের করা। ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনলাইনে দরপত্র প্রেরণ। বিটাকের পূর্বে র সকল দরপত্র এর ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুতকরণ।	ডিসেম্বর'১৪	বাস্তবায়িত
০৪.	ভার্চুয়াল অফিস ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার তৈরি।	উল্লিখিত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সকল কর্ম কর্তা/কর্মচারীর মধ্যে অফিসিয়াল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। যেমনঃ ফাইল ট্রান্সফার শেয়ারিং, রিয়্যাল টাইম নোটিফিকেশন, ওয়ার্কফ্লোর শেয়ারিং, মোবাইল নোটিফিকেশন ইত্যাদি কাজ করা সম্ভব হবে। যাহা সংস্থার দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে এবং নিজ কাজের জবাবদিহিতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে।	ডিসেম্বর'১৪	বাস্তবায়িত

(জ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	রেজাল্ট ডিজিটাইজেশন	অনলাইনে রেজাল্ট পাবার ব্যবস্থাকরণ।	জুলাই'১৪ থেকে জুন'১৫ সময় বৃদ্ধি ডিসেম্বর/২০১৬	ডেমো সফটওয়্যার দেখা হয়েছে। অতিশীঘ্রই ভেন্ডর নির্বাচন করে পিপিআর মোতাবেক কার্যাদেশ দেয়া হবে।

(ঝ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	E-File Management System চালুকরণ।	অফিসের কাজের স্বচ্ছতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। E-File Management System সফটওয়্যারটি অটোমেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় NESS বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমটি সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ বর্ষিত সময় ডিসেম্বর/২০১৬	প্রক্রিয়াধীন (এটুআই বর্তমানে মন্ত্রণালয় পর্যায় E-File Management System- বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তী পর্যায় দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন করা হবে)।
০২.	Online Application Filling System for Designs, Patents and Trademarks.	ডিপিডি'র কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত জনসেবা দেয়া সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ বর্ষিত সময় ডিসেম্বর/২০১৬	প্রক্রিয়াধীন

(ঞ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক EDNA Software এর উপর প্রশিক্ষণ	এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী ডাটাবেজে সংরক্ষণ	এপ্রিল ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	নতুন LAN ও WLAN (3 Mbps Full Duplex) সংযোগ স্থাপন	দাপ্তরিক ও অনলাইন ভিত্তিক জরুরি কর্ম কাল্ডের গতি বৃদ্ধি করা	জানুয়ারি ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৪	বাস্তবায়িত

(ট) ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ইন্টারনেট সংযোগসহ দপ্তরের সকল কর্মকর্তাকে কম্পিউটার প্রদান	দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান - প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি হবে।	জানুয়ারি-ডিসেম্বর/ ২০১৪ (বাস্তবায়নের মেয়াদ ডিসেম্বর'১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

(ঠ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্য লায়(বয়লার অফিস)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বয়লার কার্য লায়ের ওয়েবসাইটে বয়লার বিষয়ক বছরে ৪টি চিপস প্রদান।	জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বয়লার ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	প্রত্যেক কর্মকর্তাদের নিজস্ব পদবী অনুযায়ী ডোমেইন ই-মেইল খোলা, ব্যবহার করা ও তা ওয়েবসাইটে সংযোজন করা।	ই-মেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ও যোগাযোগ সহজতর হবে।	জানুয়ারি থেকে জুন/২০১৪	বাস্তবায়িত

২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	গৃহীত করণীয় বিষয়ের সংখ্যা	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাতীত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০২	০২	-	-
০২.	বিসিআইসি	০১	০১	-	-
০৩.	বিএসএফআইসি	০১	০১	-	-
০৪.	বিএসইসি	০৪	০৪	-	-
০৫.	বিসিক	০২	০১	০১	-
০৬.	বিএসটিআই	০১	০১	-	-
০৭.	বিটাক	০৪	০৪	-	-
০৮.	বিআইএম	০১	-	০১	-
০৯.	ডিপিডিটি	০২	-	০২	-
১০.	বিএবি	০২	০২	-	-
১১.	এনপিও	০১	০১	-	-
১২.	বয়লার অফিস	০২	০২	-	-
১৩.	মোট	২৩	১৯	০৪	-

২০১৩ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ও ডাটা সেন্টার স্থাপন	মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ডিজিটলাইজড হবে। ফলে কাজের গতি ও গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে, সময় সাশ্রয় হবে এবং স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬	করণীয় বিষয়টি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।

০২.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল পুনর্গঠন	মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তি সেবার মান উন্নয়ন এবং হার্ড ওয়্যার সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিশ্চিত হবে।	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪	<p>মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা হতে জারিকৃত ০৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে “মধ্যম” ক্যাটাগরির মন্ত্রণালয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট আইসিটি অধিশাখা গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৩ (তের) টি পদের অনুমোদন দিলেও পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট আইসিটি অধিশাখা গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত ১০ (দশ) টি পদের মধ্যে আইসিটি অধিশাখায় ০২ (দুই) টি পদে জনবল বিদ্যমান রয়েছে। পদ তিনটি হলো সিস্টেম এনালিস্ট-০১ জন এবং কম্পিউটার অপারেটর-০২ জন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার পদটি বর্তমানে শূণ্য রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নতুন সৃজিত ০৬ (ছয়) টি পদে জনবল নিয়োগের সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক সচিব কমিটিতে গত ২২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ প্রেরণ করা হয় এবং গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০১৬ সালের ১ম সভার কার্য বিবরণীতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়ঃ</p> <p>সিদ্ধান্তঃ “শিল্প মন্ত্রণালয়ের আইসিটি অধিশাখার জন্য প্রোগ্রামার একটি, কম্পিউটার অপারেটরের একটি এবং অফিস সহায়কের একটি, মোট তিনটি পদ অর্থ বিভাগের সম্মতি ও বেতন স্কেল নির্ধারণ সাপেক্ষে নিম্নরূপ নয়টি পদ সৃজনের নিমিত্ত সর্ব সম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হলে</p> <table border="1" data-bbox="938 1066 1435 1493"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>সুপারিশকৃত পদের নাম</th> <th>সুপারিশকৃত পদের সংখ্যা</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>প্রোগ্রামার</td> <td>১টি</td> <td></td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>সহকারী প্রোগ্রামার</td> <td>১টি</td> <td></td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার</td> <td>১টি</td> <td></td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>কম্পিউটার অপারেটর</td> <td>৪টি</td> <td></td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>অফিস সহায়ক</td> <td>২টি</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>মোট=</td> <td>৯টি</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ক্রঃ নং	সুপারিশকৃত পদের নাম	সুপারিশকৃত পদের সংখ্যা	মন্তব্য	১	প্রোগ্রামার	১টি		২	সহকারী প্রোগ্রামার	১টি		৩	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১টি		৪	কম্পিউটার অপারেটর	৪টি		৫	অফিস সহায়ক	২টি			মোট=	৯টি	
ক্রঃ নং	সুপারিশকৃত পদের নাম	সুপারিশকৃত পদের সংখ্যা	মন্তব্য																													
১	প্রোগ্রামার	১টি																														
২	সহকারী প্রোগ্রামার	১টি																														
৩	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১টি																														
৪	কম্পিউটার অপারেটর	৪টি																														
৫	অফিস সহায়ক	২টি																														
	মোট=	৯টি																														
০৩.	আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা গ্রহণ	সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও কাজের মান বৃদ্ধি পাবে।	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪	বাস্তবায়িত																												
০৪.	এ মন্ত্রণালয়ের ০৫ (পাঁচ) টি উইং এ ১ (এক) টি করে ফটোকপিয়ার মেশিন স্থাপন	নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ সম্পাদনে সহায়ক হবে। সময় সাশ্রয় হবে এবং কাজে গতিশীলতা আসবে।	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪	বাস্তবায়িত																												


০৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটকে পূর্ণাঙ্গ ওয়েবপোর্টালে রূপান্তর করা	সরকারি যোগাযোগ এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪	বাস্তবায়িত
-----	--	---	--------------------------	-------------

(খ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ফার্টি লাইজঃ ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং সিস্টেম (ফেজ-১)	কারখানা ও বাফার গুদামসমূহের বিতরণ, মজুদ ইত্যাদি তথ্য সরাসরি অনলাইনে ইনপুট এবং সেন্ট্রাল ডাটা বেইজে (আইসিটি বিভাগে) সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা।	০১/০১/২০১৩ থেকে ৩১/১২/২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন এবং বাংলা সংস্করণ সংযোজন।	সাধারণ জনগণ এর জন্য তথ্য সহজলভ্য করা।	০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪	বাস্তবায়িত
০৩.	হিউম্যান রিসোর্স সিস্টেম আপগ্রেডেশন।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্য ক্রম গতিশীল করা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা।	০১/০১/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪ (ডিসেম্বর'১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	বাস্তবায়িত
০৪.	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ণ।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্য ক্রম গতিশীল করা।	০১/০১/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪ (জুন'১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	বাস্তবায়িত

(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন(বিএসএফআইসি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ইন্ট্রিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ডিলারস ডাটাবেজ এর আধুনিকীকরণ	অটোমেশনের কারণে অফিসের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে।	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	বাস্তবায়িত
০২.	বিএসএফআইসি'র স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটিকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তরকরণ।	বিএসএফআইসি'র যাবতীয় মৌলিক তথ্যাবলীসহ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। এতে অফিসের কাজের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	বাস্তবায়িত
০৩.	বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে LAN ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।	LAN এর আওতায় দাপ্তরিক ফাইল, নথি আদান প্রদান, প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা সম্ভব হবে।	মার্চ/২০১৪	বাস্তবায়িত



(ঘ) বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	হিসাব বিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন দ্রুত ও সহজীকরণার্থে ডাটা বেইজড সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ।	প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্রুততার সাথে যথাযথভাবে সম্পাদন ও সংরক্ষণ করা যাবে।	জুলাই'২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ (জুলাই'১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	হিসাব বিভাগের ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি oracle ডাটাবেইজ ব্যবহার করে update করার কাজ চলছে। বর্তমানে নিজস্ব প্রোগ্রামার দ্বারা জার্নালভাউচার, ক্যাশ ভাউচার মানি রিসিপ্ট ও চেক রিসিভ মডিউলসহ ৪ (চার) টি মডিউল ডেভোলপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চেক পেমেন্ট মডিউলের কাজ চলছে। কার্যক্রম চলমান

(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ভার্চুয়াল শপের মাধ্যমে অনলাইনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্য বিপণন সুবিধা প্রদান।	১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উৎপাদিত সম্প্রসারণপণ্যের অনলাইনে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ঘটবে; ২) নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে; ৩) দেশে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস পাবে; ৪) অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি পাবে।	জুলাই'২০১৩- জুন'২০১৪ (বাস্তবায়নের মেয়াদ ডিসেম্বর ১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে)।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এআই প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় রাউন্ড-৪ এ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। চূড়ান্ত বাছাইয়ে রাউন্ড-৪ এ বিবেচিত হয়নি। পরবর্তী রাউন্ডে ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় প্রস্তাব দাখিল করা হবে। এছাড়াও নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নের উদ্যোগের প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তাদের মতামত জরিপ কাজ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত মতামতে ভার্চুয়াল শপ উদ্যোগ বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাগণ ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে।

(চ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন(বিএসটিআই)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	মহা-পরিচালক মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য বিএসটিআই এর নিজস্ব ডোমেইন সম্বলিত ই-মেইল আইডি চালু করা।	সংস্থার নিজস্ব পরিচিতিসহ ই-মেইলের নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	২৬-০৮-১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০২-১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত
০২.	বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক Certification Marks এর আওতাভুক্ত পণ্য-সামগ্রীর প্রকৃত উৎপাদনকারীদের তালিকা এবং তাদের Licence সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিএসটিআই এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনকারীদের তালিকা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদির স্বচ্ছতা প্রদান।	২৬-০৬-১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০৬-১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত	বাস্তবায়িত

০৩.	Certification Marks Licence সহ CM Fee এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের Checklist সহ Supporting Documents Online এ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৬-০৬-১৩ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (বার্ষিক সময়কাল ৩০-০৬-১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)।	এ পর্যন্ত ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০৪.	বিএসটিআই এর Management System Certification প্রাপ্তদের তালিকা এবং তাদের Licence সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিএসটিআই এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি, স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত
০৫.	জনস্বার্থে বিএসটিআই এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, স্লোগান, নিউজ, পরীক্ষণ সুবিধা, জনসচেতনতামূলক তথ্য ইত্যাদি প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া।	মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিএসটিআই এর সেবা সমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া।	২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত
০৬.	Management System Certification সংক্রান্ত Application Form যাবতীয় ফি বিএসটিআই এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত
০৭.	বিএসটিআই এর CM Licence ইস্যুর জন্য Web based Customized Software তৈরি করা।	কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ দ্রুত জনসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ	এ পর্যন্ত ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০৮.	বিএসটিআই এর পদার্থ পরীক্ষণ উইং এ LAN Setup করা।	ডাটাসহ ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ার করা সম্ভব হবে।	২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ	বাস্তবায়িত

(ছ) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিটাকের বাহিরে ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য সিসি টিভি ক্যামেরা, অগ্নিনি বাপক সিস্টেম স্থাপনকরণ।	উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে ও নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	সেপ্টেম্বর ১৩ থেকে ডিসেম্বর ১৩	বাস্তবায়িত

(জ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	ই-লার্নিং এ প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ	"ই-লার্নিং এ প্ল্যাটফর্ম" এর সাহায্যে দেশের যে কোন স্থান হতে কোর্স সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ অনলাইনে পাবার ব্যবস্থাকরণ।	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪	বাস্তবায়িত

(ঝ) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	Patents, Designs & Trademarks data capturing	ডাটা ক্যাপচারিং সম্পন্ন হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	মার্চ'১৩ থেকে মার্চ'১৪	বাস্তবায়িত

(ঞ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক ডাটাবেজ তৈরিকরণ এবং নিজস্ব সার্ভার স্থাপন।	এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংরক্ষণ এবং নিয়মিত আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা বৃদ্ধি।	জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৪ কার্যক্রমের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
০২.	অনলাইনে এ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনপত্র গ্রহণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালুকরণ।	আবেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।	জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ কার্যক্রমের মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।
০৩.	বিএবি'র ওয়েবসাইটকে আরও ডাইনামিক করা হবে।	ওয়েবসাইটটি আরও বেশি ব্যবহার বান্ধব হবে।	মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪	বাস্তবায়িত

(ট) ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)


ক্রঃ নঃ	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন আপলোড।	শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন হতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবে।	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৩ (বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন'১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতি বছর "ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন ফরম আপলোড করা।	শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ওয়েব সাইট হতে "ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" এর আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করতে পারবে।	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর/২০১৩ (বাস্তবায়নের মেয়াদ ডিসেম্বর'১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	

(ঠ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়(বয়লার অফিস)

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বয়লার ব্যবহারকারীর মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল ঠিকানা সংগ্রহ করে ডাটাবেস তৈরি।	ডাটাবেস তৈরি করার ফলে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৪	বাস্তবায়িত
০২.	মোবাইল বার্তা ও ই-মেইল এর মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।	বয়লার নবায়নের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ ও পরিদর্শনের দিন ধার্য করণ দ্রুততার সাথে করা সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৪	বাস্তবায়িত
০৩.	বয়লার অফিসের স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর।	বয়লার অফিসের ওয়েবসাইটকে অধিকতর তথ্যবহুল ও নিয়মিত ডাটা আপডেট সম্ভব হবে।	ডিসেম্বর, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৪	বাস্তবায়িত

২০১৩ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন করণীয় বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	গৃহীত করণীয় বিষয়ের সংখ্যা	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৫	০৩	০১	০১ (এক) টি কর্ম পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়েছে।
০২.	বিসিআইসি	০৪	০৪	-	-
০৩.	বিএসএফআইসি	০৩	০৩	-	-
০৪.	বিএসইসি	০১	-	০১	-
০৫.	বিসিক	০১	-	০১	-
০৬.	বিএসটিআই	০৮	০৬	০২	-
০৭.	বিটাক	০১	০১	-	-
০৮.	বিআইএম	০১	০১	-	-
০৯.	ডিপিডিটি	০১	০১	-	-
১০.	বিএবি	০৩	০২	০১	-
১১.	এনপিও	০২	০১	০১	-
১২.	বয়লার অফিস	০৩	০৩	-	-
১৩.	মোট	৩৩	২৫	০৭	০১


 চৌধুরী ইস্কাদ্দার আনোয়ার
 উপসচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার