

Budget: Revenue

Annual Procurement Plan 2022-2023 (Revised)

Ministry/Division: Ministry of Industries
Procuring Entity Name: Ministry of Industries

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Eid Card, Note Pad, Seminar Pad New year card etc.	17000	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	7.00	Planned Dates	03.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	05.07.22	05.07.2022	07.07.22	16 Days
							Planned Days		3	0	0	0	0	02	5
							Actual Dates								
02	Video production on the biography of Bangabandhu	08	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	0.80	Planned Dates	24.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	26.07.22	26.07.2022	31.07.22	08 Days
							Planned days		03	0	0	0	0	05	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Internet Conectivity August'22 to July'23)	100Mbps	DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	25.7.2022							
							Planned Days								
							Actual Dates								
04	Internet Conectivity (01 year) BTCL	100Mbps	GtoG	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.50	Planned Dates	25.7.2022							
							Planned Days								
							Actual Dates								
05	Wash (Towel, Bed sheet, Vertical Blind etc.)	2500	DPM	Joint Secretary (Admn)	GOB	1.98	Planned Dates	01.8.2022							
							Planned Days								
							Actual Dates								
06	Stationary	60	RFQ/DPM	Secretary	GOB	9.50	Planned Dates	10.08.22	14.09.22	14.09.22	14.09.22	14.09.22	14.09.22	17.09.22	Days
							Planned days		05	0	0	0	0	03	8
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Security Device	01	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	0.45	Planned Dates	16.08.2022	21.08.2022	21.08.2022	21.08.2022	21.08.22	21.08.2022	28.08.22	13 Days
							Planned days		06	0	0	0	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Liberage (সাজ-পোষাক ক্রয়)	53	RFQ	Joint Secretary (Admin)	GOB	4.50	Planned Dates	28.08.22	01.09.22	01.09.22	01.09.22	01.09.22	01.09.22	09.09.22	Days
							Planned days		05	0	0	0	0	09	14
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

10

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মাহমুদ সালাউদ্দিন
মুগ্ধসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09	Name Pleat	04	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	04.09.2022	07.09.2022	07.09.2022	07.09.2022	07.09.22	07.09.2022	14.09.22	11 Days
							Planned days		04	0	0	0	0	07	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Computer Printer Toner, Photocopier machine Toner and other accessories	1097	OTM e-gp (Frem Work Agreement)	Secretary	GOB	28.00	Planned Dates	14.09.2022	03.10.2022	18.10.22	18.10.2022	31.10.22	09.11.2022	16.11.22	Days
							Planned Days	0	17	15	00	13	9	7	52
							Actual Dates								
11	Furniture for Conference room	42	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	9.00	Planned Dates	18.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	30.09.22	Days
	Furniture for Conference room	42	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	9.00	Planned Dates	18.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	30.09.22	Days
							Planned Days		09	00	00	00	00	04	11
12	Annual Report	1000	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	21.09.2022	27.09.22	27.09.22	27.09.22	27.09.22	27.09.22	29.09.22	Days
							Planned Days		07	00	00	00	00	03	10
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Computer Printer & others	41	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	1.7	Planned Dates	29.09.2022	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	04.10.22	04.10.2022	11.10.22	Days
							Planned days		07	00	00	00	00	07	14
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Furniture for Honorable Secretary's Office room	9	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	03.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	10.10.22	10.10.2022	17.10.22	days
							Planned days	0	8	00	00	00	00	07	15
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Artificial flowers	01	RFQ	Addi. Secretary (Adm)	GOB	0.65	Planned Dates	24.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022	27.10.22	27.10.2022	30.10.22	07 Days
							Planned days		04	0	0	0	0	03	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Miscellaneous functions of day-care center and e-library	01	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	0.70	Planned Dates	04.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	13.12.22	Days
							Planned Days		04	00	00	00	00	06	10
							Actual Dates								
17	Event Management service (President's Award 2020)	40	DPM	Secretary	GOB	15.00	Planned Dates	24.12.2022	26.12.2022	26.12.2022	27.12.2022	27.12.22	27.12.2022	29.12.22	Days
							Planned days		03	00	01	00	00	02	06
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Crest (President's Award 2020)	21	DPM	Secretary	GOB	5.00	Planned Dates	28.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	01.01.23	01.01.2023	03.01.23	days
							Planned days	0	4	0	00	03	0	02	09
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

11

১১/১২/২৬
 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২/০১/২৬
 মোঃ জাকির হোসেন
 উপসচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২/০১/২৩
 মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
 যুগ্মসচিব
 শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Video Documentary for (President's Award 2020)	12	DPM	Secretary	GOB	5.00	Planned Dates	28.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	29.12.22	29.12.2022	04.01.23	days
							Planned days	0	01	00	00	00	00	07	08
							Actual Dates								
20	Invitation Card, Booklet, Others Item (President's Award 2020)	3000	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	5.00	Planned Dates	26.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	29.12.22	29.12.2022	01.01.23	days
							Planned days	0	04	00	00	00	00	03	07
							Actual Dates								
21	Gift Item (President's Award 2020)	2600	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	22.12.2022	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022	26.12.22	26.12.2022	29.12.2022	Days
							Planned days	0	05	00	00	00	00	05	08
							Actual Dates								
22	Cleaning and Hygiene Products	5370	OTM (Frem work Agreement)	Secretary	GOB	7.00	Planned Dates	09.02.2023	22.02.2023	26.02.2023	06.03.2023	15.03.23	28.03.2023	07.03.23	days
							Planned Days		14	04	08	08	13	10	57
							Actual Dates								
23	Stationary	35184	OTM (Frem work Agreement)	Secretary	GOB	5.00	Planned Dates	09.02.2023	22.02.2023	26.02.2023	06.03.2023	15.03.23	28.03.2023	07.03.23	days
							Planned days		14	04	08	08	13	10	57
							Actual Dates								
24	Work distribution book Printing	200	RFQ/DPM	Addi. Secretary (Adm)	GOB	1.20	Planned Dates	15.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	22.03.2023	28.03.23	Days
							Planned Days		08	0	00	00	0	05	13
							Actual Dates								
25	PMIS Software	1	OTM	Secretary	GOB	9.0	Planned Dates	10.04.2023	07.05.2023	30.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	07.06.23	Days
							Planned Days		28	23	01	00	00	07	59
							Actual Dates								
26	Invitation Card, Booklet, Others Item, CIP (Industries) Award 2021	3500	DPM	Secretary	GOB	5.00	Planned Dates	07.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	10.05.23	10.05.2023	16.05.23	Days
							Planned days		04	00	00	00	00	06	10
							Actual Dates								
27	Gift Items, CIP (Industries) Award 2021	3000	DPM	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	08.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	11.05.23	11.05.2023	16.05.23	Days
							Planned days		04	00	00	00	00	05	09
							Actual Dates								

12

[Signature]
22.05.23
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
22.05.23
মোঃ জাকির হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[Signature]
22/05/23

মাহাম্মদ সালাউদ্দিন
যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Time for Contact	Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Microbus Repair, No-CHA-53-8508	1	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	0.50	Planned Dates	14.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	03.05.23	Days
							Planned Days		05	0	00	00	0	15	20
							Actual Dates								
29	Event Management service, CIP (Industries) Award 2021	40	DPM	Secretary	GOB	16.00	Planned Dates	15.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	17.05.23	17.05.2023	22.05.23	Days
							Planned days		03	00	00	00	00	05	08
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Crest, CIP (Industries) Award 2021	51	DPM	Secretary	GOB	11.50	Planned Dates	15.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	16.05.23	17.05.2023	21.05.23	Days
							Planned days		02	00	00	00	01	04	07
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Video Documentary for CIP (Industries) Award 2021	12	DPM	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	15.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	16.05.23	17.05.2023	22.05.23	Days
							Planned days		02	00	00	00	01	05	08
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Almirah, Cabinet, Furniture, Bangabadhu Corner Repair & Color	200	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	3.00	Planned Dates	17.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	22.05.23	22.05.2023	29.05.23	Days
							Planned days	00	06	00	00	00	00	07	13
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
33	E-Gait/Project Monitoring Software	2	OTM	Secretary	GOB	50.0	Planned Dates	19.05.2023	31.05.2023	11.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	19.06.23	Days
							Planned Days		13	11	01	00	00	07	32
							Actual Dates								
34	Computer equipment Repair	1	RFQ/DPM	Addi.Secretary (Adm)	GOB	4.00	Planned Dates	24.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	01.06.23	Days
							Planned Days		06	0	00	00	0	03	09
							Actual Dates								
35	Antivirus (internet security) as per demand	4	RFQ	Secretary	GOB	3.00	Planned Dates	04.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	10.06.23	Days
							Planned Days		04	00	00	00	00	03	07
							Actual Dates								
36	Furniture for Officers room	30	RFQ	Addi.Secretary (Adm)	GOB	11.00	Planned Dates	05.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	08.06.23	08.06.2023	11.06.23	days
							Planned days	0	4	00	00	00	00	3	07
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

13

১৩
২৫/৬/২৩
মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩
২২/০৬/২৩
মোঃ জামিল হোসেন
কম্পাচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩
২২/০৬/২৩
মাহাম্মদ সালাউদ্দিন
যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার