

**প্রধানমন্ত্রীর কার্য লগের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত আননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন**

**বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনামূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ :**

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.	বিসিক		বাস্তবায়িত		
০২.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬/০৯/২০১৬ খ্রি.	বিসিক	ভবিষ্যতে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক জায়গা বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক এবং বেজার সমন্বয়ে গত ১৩/০৩/২০১৮ তারিখে ত্রিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্য বিবরণীর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের(বেজা) নির্ধারিত ট্যারিফের চেয়ে কম ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য ডিও লেটার বেজা বরাবর প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে বিসিক হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে বেজা বরাবরপত্র প্রেরণ করা হলে 'বিসিক শিল্পনগরী, নীলফামারী' শীর্ষক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য বেজা'র নির্ধারিত ট্যারিফের চেয়ে কম ট্যারিফ নির্ধারণ করার আপাতত কোন সুযোগ নেই-মর্মে বেজা হতে ০৫/০৮/২০১৮ তারিখের পত্রে জানানো হয়।	বাস্তবায়নাধীন		
০৩.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১/০৫/২০১৬ খ্রি.	বিসিক	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫.০০ একর জমির উপর আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী বিসিক কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	বাস্তবায়নাধীন		
০৪.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.	বিসিক		বাস্তবায়িত		
০৫.	"দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"	০৫/৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক		বাস্তবায়িত		

০৬.	যেসব জমি অনূর্ব : অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০৯/২০১৪ খ্রি. ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিসিক/বিএসইসি		বাস্তবায়িত	
০৭.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিক/বিএসইসি		বাস্তবায়িত	
০৮.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি	<p><b>(ক) বিসিআইসি:</b> বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থানীয় বিআইএসএফ, ইউজিএসএফ ও সিসিসি কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী টিএসপিসিএল এর জন্য জিরো ডিসচার্জ প্লান তৈরীর উদ্দেশ্যে কারখানার তরল বর্জ্যের নমুনা Ion Exchange Environment Management (BD) Ltd. এ প্রেরণ করা হয়। নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল Ion Exchange তাদের সদর দপ্তর ইন্ডিয়ায় প্রেরণ করে। সদর দপ্তর থেকে ফলাফল জানার পর সুনির্দিষ্টভাবে টিএসপিসিএল কে অবহিত করা হবে। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p><b>(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) :</b> ETP স্থাপনের বিষয়ে বিএসএফআইসি কার্যক্রম নিম্নরূপ: বিএসএফআইসি'র আওতাধীন '১৪ টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নিমিত্ত গত ২১/১০/২০১৮ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির সভা শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p><b>বিসিক :</b> নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর</p>	চলমান প্রক্রিয়া	

				ইটিপিযোগ্য ১৩৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬টি ইটিপি নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।			
০৯.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	সকল দপ্তর/সংস্থা	<b>বিসিক :</b> নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে গত ০২-১১-২০১৪ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষরে টিওআরসহ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। তদানুযায়ী কোনো প্রস্তাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে গত ১৮-০৬-২০১৫ তারিখে ৬২টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পুনরায় পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন		
১০.	বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তোলা এবং পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাই ডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	শিল্প মন্ত্রণালয়	জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৫/০৪/২০১৮ তারিখ বরগুনার জেলা প্রশাসককে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৬.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য ০৮.০৭.২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে। গত ০৫-০৯-২০১৮ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প স্থাপনের জন্য নির্বাচনকরা জায়গা সমীচীন হবে না মর্মে বিএসইসিকে অবহিত করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৪.৯৮ কোটি টাকার সংশোধিত PFS (Proposal for Feasibility Study) প্রস্তাব ২০/০৯/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ২২.০৪.২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা পটুয়াখালী প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্রের জন্য সর্বশেষ ১৮.০৭.২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণিত নির্দেশনাটি ইতোপূর্বে প্রদর্শিত প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ রয়েছে বিধায় বিষয়টি নির্দেশনার তালিকা হতে বাদ দেয়া বিষয়ে গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. ও ২২/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।	বাস্তবায়নাধীন		
১১.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি	শাহজালাল ফার্মি লাইজা ফ্যাক্টরীতে জালালাবাদ টিএন্ডটি সিস্টেম লিঃ কর্তৃক সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করায় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের সঙ্গে সহজ শর্তে ঋণ চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিসিআইসি'র অধীনস্থ বিদ্যমান পুরাতন সার কারখানা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ	বাস্তবায়নাধীন		

				<p>ক) জিওবি ৮৪.২৬% ।  খ) সাধারণ ঠিকাদার ১০০.০০% ।  প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ  সর্ব মোট ৯০৫১৬.৬১ লক্ষ টাকা (৯৮.৪০%)।  ক) জিওবি ৯১৯০৮.৬১ লক্ষ টাকা (৯২.০১%) ।  খ) প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)।  “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) গত ০৯-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২৪-১০-২০১৮ খ্রি. তারিখে Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) and China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. (CC-7) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।</p>																																													
১২.	বিসিক শিল্প নগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিক	<p>গত ০৮-০৯-২০১৮ তারিখে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে নতুন এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ১৬৫টি শিল্প প্লটের তালিকা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়। যা নিম্নরূপ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্র.</th> <th>শিল্পনগরীর নাম</th> <th>বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>০১.</td><td>নেত্রকোণা</td><td>০৩টি</td></tr> <tr><td>০২.</td><td>সুনামগঞ্জ</td><td>৩০টি</td></tr> <tr><td>০৩.</td><td>রাংগামাটি</td><td>১৩টি</td></tr> <tr><td>০৪.</td><td>খাগড়াছড়ি</td><td>৩৩টি</td></tr> <tr><td>০৫.</td><td>বরিশাল</td><td>০৭টি</td></tr> <tr><td>০৬.</td><td>ফরিদপুর</td><td>০৪টি</td></tr> <tr><td>০৭.</td><td>পটুয়াখালী</td><td>০২টি</td></tr> <tr><td>০৮.</td><td>লালমনিরহাট</td><td>১৬টি</td></tr> <tr><td>০৯.</td><td>পঞ্চগড়</td><td>৪৪টি</td></tr> <tr><td>১০.</td><td>মেহেরপুর</td><td>০৪টি</td></tr> <tr><td>১১.</td><td>স্বরূপকাঠী (পিরোজপুর)</td><td>০৭টি</td></tr> <tr><td>১২.</td><td>ভোলা</td><td>০২টি</td></tr> <tr><td></td><td><b>সর্ব মোট</b></td><td><b>১৬৫টি</b></td></tr> </tbody> </table> <p>আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয় প্লট বরাদ্দের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে।  অর্থে র সংস্থান থাকা সাপেক্ষে শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সেমতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।</p>	ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা	০১.	নেত্রকোণা	০৩টি	০২.	সুনামগঞ্জ	৩০টি	০৩.	রাংগামাটি	১৩টি	০৪.	খাগড়াছড়ি	৩৩টি	০৫.	বরিশাল	০৭টি	০৬.	ফরিদপুর	০৪টি	০৭.	পটুয়াখালী	০২টি	০৮.	লালমনিরহাট	১৬টি	০৯.	পঞ্চগড়	৪৪টি	১০.	মেহেরপুর	০৪টি	১১.	স্বরূপকাঠী (পিরোজপুর)	০৭টি	১২.	ভোলা	০২টি		<b>সর্ব মোট</b>	<b>১৬৫টি</b>	বাস্তবায়নাধীন		
ক্র.	শিল্পনগরীর নাম	বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা																																															
০১.	নেত্রকোণা	০৩টি																																															
০২.	সুনামগঞ্জ	৩০টি																																															
০৩.	রাংগামাটি	১৩টি																																															
০৪.	খাগড়াছড়ি	৩৩টি																																															
০৫.	বরিশাল	০৭টি																																															
০৬.	ফরিদপুর	০৪টি																																															
০৭.	পটুয়াখালী	০২টি																																															
০৮.	লালমনিরহাট	১৬টি																																															
০৯.	পঞ্চগড়	৪৪টি																																															
১০.	মেহেরপুর	০৪টি																																															
১১.	স্বরূপকাঠী (পিরোজপুর)	০৭টি																																															
১২.	ভোলা	০২টি																																															
	<b>সর্ব মোট</b>	<b>১৬৫টি</b>																																															
১৩.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	বিটাক/বিআইএম	<p><b>বিটাক</b>  বিটাক আমদানী-বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরী ও কারিগরী পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরী প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যমান হোস্টেল সুবিধাদিসহ (পুরুষ/নারী) বিভাগওয়ারী বিটাকের কেন্দ্রসমূহের অবস্থান নিম্নরূপঃ</p>	বাস্তবায়নাধীন																																												

<p>হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>কেন্দ্র</th> <th>বিভাগ</th> <th>হোস্টেল</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>০১।</td> <td>বিটাক, ঢাকা</td> <td>ঢাকা</td> <td>নারী ও পুরুষ</td> </tr> <tr> <td>০২।</td> <td>বিটাক, চট্টগ্রাম</td> <td>চট্টগ্রাম</td> <td>পুরুষ</td> </tr> <tr> <td>০৩।</td> <td>বিটাক, চাঁদপুর</td> <td>চট্টগ্রাম</td> <td>পুরুষ</td> </tr> <tr> <td>০৪।</td> <td>বিটাক, খুলনা</td> <td>খুলনা</td> <td>পুরুষ</td> </tr> <tr> <td>০৫।</td> <td>বিটাক, বগুড়া</td> <td>রাজশাহী</td> <td>পুরুষ</td> </tr> </tbody> </table> <p>বিটাক-এর বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া কেন্দ্রে বিটাক-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যথাঃ সিলেট, বরিশাল ও রংপুর-এ বিটাক-এর কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। কেবলমাত্র বিটাক-এর ঢাকা কেন্দ্রে পুরুষ ও নারী হোস্টেল রয়েছে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া কেন্দ্রে পুরুষ হোস্টেল রয়েছে। তবে নারী হোস্টেল নেই।</p> <p>প্রথম পর্যায়ে বিটাকএর বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্র যথাঃ চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল নির্মাণের জন্য ডিপিপি তৈরী করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ০৮-০৩-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হোস্টেল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ৮ তলার ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা গত ১০-০৭-২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শক্তি কমিশনের সদস্যদের সিদ্ধান্ত ক্রমে ৮(আট) তলা বিশিষ্ট ভবনের স্থলে ৫(পাঁচ) তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা দেয়া হয় তৎপ্রেক্ষিতে গত ২২-১১-২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠেয় এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিফট বিহীন ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণের পুন নকশা সংশোধনের জন্য ২৬-১১-২০১৭ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে গত ০১-১২-২০১৭ তারিখে লিফট বিহীন ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণের পুন নকশা পাওয়া যায় এবং গণপূর্ত বিভাগকে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধানের জন্য ১৫-০১-২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে সিডিউল পাওয়ার পর সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৮-০৭-২০১৮ তারিখ " বিটাক, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়।</p> <p>অনুমোদিত প্রকল্পটি গত ২১-১০-২০১৮ তারিখে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় দেশের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের প্রকল্প দলিল সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে " বিটাক, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে নকশা সংশোধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে ২৫-১০-২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p><b>দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যথাঃ</b></p>		কেন্দ্র	বিভাগ	হোস্টেল	০১।	বিটাক, ঢাকা	ঢাকা	নারী ও পুরুষ	০২।	বিটাক, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পুরুষ	০৩।	বিটাক, চাঁদপুর	চট্টগ্রাম	পুরুষ	০৪।	বিটাক, খুলনা	খুলনা	পুরুষ	০৫।	বিটাক, বগুড়া	রাজশাহী	পুরুষ		
	কেন্দ্র	বিভাগ	হোস্টেল																										
০১।	বিটাক, ঢাকা	ঢাকা	নারী ও পুরুষ																										
০২।	বিটাক, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পুরুষ																										
০৩।	বিটাক, চাঁদপুর	চট্টগ্রাম	পুরুষ																										
০৪।	বিটাক, খুলনা	খুলনা	পুরুষ																										
০৫।	বিটাক, বগুড়া	রাজশাহী	পুরুষ																										

			<p>বিটাক-এর জন্য প্রতিটি বিভাগে নারী হোস্টেলসহ ১টি করে কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে সিলেট বরিশাল ও রংপুর-এ মহিলা হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক সিলেট, বরিশাল ও রংপুরকে পত্র দেয়া হলে রংপুর এবং বরিশাল জেলা প্রশাসক হতে জমির ক্ষেত্র ম্যাপসহ সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া যায়, যা যথাক্রমে ৯,২৫,৩৪,৪০০/= (নয় কোটি পঁচিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত) এবং ১২,০৫,৭৫,৮১২/= (বার কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত বার টাকা)। তৎপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক উক্ত অর্থ ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ডিপিতে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ০১-০৩-২০১৭ তারিখ যথাক্রমে রংপুর ও বরিশাল গণপূর্ত বিভাগকে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের জন্য পত্র দেয়া হয়। ইতোমধ্যে রংপুর ও বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে ডিজিটাল নকশা পাওয়া গিয়েছে এবং রংপুর ও বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত ডিজিটাল নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সিলেটে বিটাক-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানে মসজিদ এর মালিকানাধীন ভূমি থাকায় সিলেট থেকে ভূমির ডিজিটাল নকশা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বিভাগীয় কমিশনার সিলেটের সংগে আলাপ করা হলে বিভাগীয় কমিশনার সিলেট বিভাগের কেন্দ্রটি সুনামগঞ্জ জেলায় স্থাপনের পক্ষে মতামত দেন। উক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে বিটাক হতে গত ২৫-১০-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জকে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।</p> <p>একইভাবে ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দ্রটি জামালপুর জেলায় করার জন্য শিল্প সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দ্রটি জামালপুর জেলায় এবং সিলেট বিভাগের কেন্দ্রটি সুনামগঞ্জ জেলায় স্থাপনের জন্য বিটাকের পক্ষ থেকে গত ০৩-০৯-২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০-০৯-২০১৮ তারিখে ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলায় বিটাক-এর কেন্দ্র স্থাপন করার অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদন পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক জামালপুরকে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য গত ১৮-১০-২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।</p> <p><b>বিআইএম</b></p> <p>(ক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।</p> <p>(খ) ঢাকাস্থ বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের খোক বরাদ্দ হতে অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলমান আছে। অর্থ ছাড় হলে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।</p> <p>(গ) বিভাগীয় পর্যয়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই</p>		
--	--	--	--	--	--

				কমিটির সভায় প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে রাজশাহী, সিলেট এ বরিশাল বিভাগে সম্ভাব্য স্থান ঠিক করার জন্য জেলা প্রশাসনে যোগাযোগ করা হলে, সেখান থেকে যে সব স্থান সুপারিশ করা হয় তা শহরের বাইরে বিধায় শহরের মধ্য বা শিল্প কলকারখানার কাছাকাছি স্থান পাবার জন্য জানানো হয়। এমতাবস্থায় জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে জায়গা পাওয়া গেলে পরবর্তী কর্ম কান্ড গ্রহণ করা হবে।			
১৪.	রাষ্ট্রায়ত্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	সকল দপ্তর/সংস্থা	<p>শিল্প পার্ক তৈরীর বিষয়ে বিসিআইসি'র আপাতত পরিকল্পনা নেই। তবে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ</p> <p>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স এর স্থলে নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa Company (SSC), KSA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর মেয়াদ SSC এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'সীতাকুন্ড গ্লাস শীট প্রকল্প' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে বুয়েটের মাধ্যমে সম্পাদিত Techno-Economic Feasibility Study Report টি গত ০৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি'তে প্রেরিত হয়। উক্ত রিপোর্টে রূপরেখা ভিত্তি করে প্রণীত ডিপিপি গত ১৩-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে উল্লেখ্য যে, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ০১-০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র মারফত ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ হতে জ) আলোকে ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি হতে ১০-০৯-১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্র মারফত ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮ (আঠারো) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন) লক্ষ টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পরিশোধ সাপেক্ষে ডিএলসিএল তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণের নিমিত্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অচিরেই উক্ত জমি ঢাকা লেদার কো. লি. এর নামে নিবন্ধিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি (এনবিপিএম): গত ০৯-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ০৩ (তিন) টি সম্ভাব্য</p>	বাস্তবায়নাধীন		

			<p>প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কমিটি বুয়েট কর্তৃক প্রেরিত কোটেশন মূল্যায়ন করে গত ০১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তিনটি প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদন করার লক্ষ্যে বুয়েটকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য গত ১৬/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে পাবনা জেলার রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সংলগ্ন নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ (এনবিপিএম) এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণ াজমতামত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>৬। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম): গত ০৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেড এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিআইসি ও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং ১৩ নিম্নরূপঃ</p> <p>“০৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যায়ক্রমে কেএনএমএল কোম্পানী বোর্ড, বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করতঃ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। ”</p> <p>উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ডের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কেএনএমএল এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) বাবদ ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা নওপাজেকো কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করা হলে উক্ত অর্থ দিয়ে সোনালী ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করা হবে। ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ পরবর্তী কেএনএম এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ ব্যাংকের নিকট থেকে অবমুক্ত করে পিপিপি এর আওতায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণকরার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>৭। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.: লোকসানী ও বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু/উপযুক্ত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে ০২-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর জায়গায় সার বিতরণের জন্য বাফার গোডাউন নির্মাণ/সারের জন্য ব্যাগ প্রস্তুতকারী কারখানা নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইকার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p>		
--	--	--	---	--	--



১৫.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দূত উদ্যোগ নিতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	ডিপিডি	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমিষত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে সংযুক্ত ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যার ভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের (Linked Database along with Software based Automation) মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনার জন্য সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১২/২০১৫ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় Linked Database along with Software based Automation স্থাপনের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বিরি ও বেখা)-কে আহবায়ক এবং রেজিস্ট্রার, কপিরাইট অফিসকে সদস্য-সচিব করে ডিপিডি ও কপিরাইট অফিসের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সর্ব শেষ সভা ১৫/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা)-কে আহবায়ক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। অটোমেশনের কার্য ক্রমে যুক্তহওয়ার লক্ষে ডিপিডি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাতীন		
১৬.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্ম কর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	সকল দপ্তর/সংস্থা	<b>বিএসটিআই :</b> শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্ম কর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথমশ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতঃমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	বাস্তবায়নাতীন		
১৭.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/বিএসইসি / বিএসএফআইসি	<b>বিসিআইসি:</b> ১। বিআইএসএফলিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রন। কেপিএম লিঃ এর পেপারের মান উন্নয়নে এতদসংশ্লিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন। কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে নতুন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন সম্ভব হচ্ছে না। গত ১৬/০৯/২০১৮খ্রি. তারিখের পরে M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC) বিদ্যমান সুবিধাদি ব্যবহার করে পুনর্বাসনের মাধ্যমে কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে বিদ্যমান ২৪০০০ মে.টন ঠিক রেখে তা হতে ক্রমান্বয়ে বার্ষিক ৩৭,৫০০ মে.টন এ উন্নতিকরণ এবং ৪৮০০০ মে.টন/বছরে বা তদুর্ধ্ব উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন কাগজকল স্থাপন (বনায়ন থেকে কাগজ উৎপাদন পর্যন্ত) এর আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। বিষয়টি বিসিআইসি'র সক্রিয়	বাস্তবায়নাতীন		

			<p>বিবেচনাধীন রয়েছে। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p><b>বিএসইসি:</b> বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের মাধ্যমে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তা বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। ইন্টার্ন কেবলস লিঃ-এ পরীক্ষামূলকভাবে পুনরায় ১ কিলোমিটার XLPE ক্যাবল উৎপাদন করা হলে আউটার সারফেজ মসূন না হওয়ায় মেশিন পত্র সংস্কার করে উৎপাদন শুরু করা হলেও তার পূর্ণাঙ্গ সফলতা না আসায় বিএসইসির অর্থায়নে নতুন ০৩টি এক্সট্রুডার মেশিন ক্রয়পূর্বক XLPE ক্যাবল উৎপাদন করা হবে। ইসিএলের নতুন মেশিন ক্রয়ের নিমিত্ত এক্সট্রুডার মেশিন স্থাপন নামক প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p><b>বিসিক:</b> প্রতি বছর বিসিকের বিপণন বিভাগ কর্তৃক দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিসিকের বিপণন বিভাগ কর্তৃক ০৭ (সাত) টি বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণ, দেশে বিভিন্ন ধরনের ২৮টি মেলা ও ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন, ১০টি ঐতিহ্যবাহী মেলায় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় উন্নয়ন মেলা এবং ডিজিটাল মেলাসহ মোট (৬৪+৬৪) ১২৮টি মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।</p> <p>তন্মধ্যে গত ১৭-২৭ আগস্ট ২০১৮ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মেগা ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ০৪-০৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেশের ৬৪টি জেলায় উন্নয়ন ও ১১-১৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে ডিজিটাল মেলায় বিসিক অংশ নিয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি :</b> কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারন খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানীর লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের বিশেষজ্ঞ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের সাথে ঐকমত্য না হওয়ায় বিষয়টি বিলম্বিত হয়। পুনরায় যোগাযোগ করা হলে তিনি অনীহা প্রকাশ করায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং এন্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে তিনি কেরু অ্যান্ড কোং(বিডি) লি. এর স্পিরিট আহরণের হার ও স্পিরিটের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার কারিগরি মতামতসহ একটি প্রস্তাব পেশ করবেন বলে মৌখিকভাবে</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				জানিয়েছেন। তার কারিগরি মতামতসহ প্রস্তাব এর ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ কর হবে।			
১৮.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।		শিল্প মন্ত্রণালয়		বাস্তবায়িত		
১৯.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিএসএফআইসি	"নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন" প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক PPR এর ব্যতায় না ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সুপারিশ মোতাবেক টেন্ডার ডকুমেন্ট পুনর্গঠন করা হয় এবং PPR-2008 এর প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক পুনরায় দরপত্র আহবান করে ০২-০৮-২০১৮ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক Package-NBSM-1 এবং Package-NBSM-2 এর প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি: ৮৮১.২৯ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত প্রকল্পের ২.৭২%)। ভৌত অগ্রগতির হার: ১৬%।	বাস্তবায়নধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		
২০.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্দেরিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড স মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি – ফেজ-২।		বিএসটিআই	-	বাস্তবায়িত		
২১.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফসটিকোটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।		বিএসটিআই	-	বাস্তবায়িত		
২২.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	<b>শিল্প মন্ত্রণালয় :</b> শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর ২টি পদে নিয়োগ ও ১টি পদে পদোন্নতি পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২য় শ্রেণীর ৩টি পদে নিয়োগ ও ২টি পদে পদোন্নতি পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন আছে। সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ১২টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন এবং ১১ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১টি, অফিস সহায়ক ৮টি পদে টি নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া ক্যাশিয়ার ১টি শূন্য পদে এবং অফিস সহায়ক এর ৯টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য জনবল নিয়োগ কার্যক্রমে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর কারিগরী সহায়তা নেয়া	চলমান প্রক্রিয়া		

			<p>জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনলাইনে link স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। টেলিটক বাংলাদেশ লি অনলাইনে ত্রুটিসমূহ সমাধান করে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।</p> <p><b>বিসিআইসি :</b>      ১৫৬ (একশত ছাপ্পান্ন) জন কর্ম কর্তানিয়োগের লক্ষ্যে শীঘ্রই লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ১৩০ জন কর্ম কর্তা নিয়োগের জন্য ২৫/০৯/২০১৮ তারিখ পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কর হয়েছে।</p> <p><b>বিসিক :</b>      বিসিকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ২৪১০। মোট কর্ম কর্তার শূন্য পদ ২৯১টি। তন্মধ্যে কর্ম কর্তা ১০% পদ সংরক্ষণের পর সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ২৬২টি। বর্তমানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০৯টি পদে আবেদনপত্র গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ০৯-১১-২০১৮ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া কর্মচারী ১০% পদ সংরক্ষণের পর সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৩৬৩টি। ১৪০টি পদে নিয়োগ প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কতিপয় কোয়ারি চাওয়া হয়েছে।</p> <p><b>বিটাক :</b>      বাংলাদেশ শিল্প কারাগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ১ম শ্রেণীর ১টি, ২য় শ্রেণীর ৪টি এবং ৩য় শ্রেণীর ১৪ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে আইসিটি সেলের ১ম শ্রেণীর ১টি এবং ৩য় শ্রেণীর ২ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-০৯টি, এন্টিমেটর-০১টি, নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০৩টি, টিএমজি-০৩ (মেশিন টুলস অপারেটর/টার্ন ঝ-০২টি, টিএমজি-৩ (অটোমোবাইল)-০১টি, শিক্ষানবিস কারিগর (মেশিন টুলস অপারেটর/টার্ন ঝ-১২টি, শিক্ষানবিস কারিগর (জেনারেল মেকানিক্স)-০৩টি, শিক্ষানবিস কারিগর (অটোমোবাইল)-০২টি এবং সাহায্যকারী-০৪টি পদের লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ পত্র প্রেরণ করা হবে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি :</b>      আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়েছে।</p> <p><b>ডিপিডি :</b>      এক্সামিনারের ০২ টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ক্যাশিয়ার ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদে অনলাইনে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>The Computer Personnel (Government Organisations) Recruitment Rules, 1985 (Amendment 1995) এবং The Gazetted and Non-Gazetted Staff (Government Transport Directorate) Recruitment Rules, 1984 এর কার্যকারিতা বর্তমানে না থাকায় এর অধীনে নিয়োগযোগ্য পদসমূহে নিয়োগ স্থগিত রয়েছে।</p>		
--	--	--	--	--	--

**বিএসটিআই :**

বিএসটিআই'র মোট ২১৮টি বিভিন্ন পদ শূন্য রয়েছে। উক্ত পদের মধ্যে সরাসরি পূরণযোগ্য ৭৭টি পদে জনবল নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে।

**বিএসইসি :**

বিএসইসি'র অধীন শিল্প কারখানায় ১ম ও ২য় শ্রেণির ৭১টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত দু'টি দৈনিক পত্রিকা যথাক্রমে যুগান্তর ও দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এ গত ২২.১.২০১৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৮৮৪৫ সংখ্যক আবেদন পাওয়া গিয়াছে। নিয়োগের জন্য কমিটিতে মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি পাওয়া গিয়াছে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০-১০-২০১৮ তারিখে হিসাব ক্যাডারের, ২৬-১০-২০১৮ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী এবং ০২/১১/২০১৮ তারিখে সহকারী প্রগ্রামার ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

**বিএবি**

শূন্য পদ- পরিচালক-০১ (১ম), সহকারী পরিচালক- ০২ (১ম), হিসাব রক্ষক - ০১ (৩য়), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ০২ (৩য়)। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএবি'র ৩৫তম বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুরাতন আবেদনগুলো বাতিলপূর্বক নতুন করে টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে টেলিটকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

**এনপিও :**

এনপিও'র ১ম শ্রেণীর ৮ টি, ৩য় শ্রেণির ০৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ০৫ টি মোট ২২ টি পদ শূন্য আছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ০৩ টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ যোগ্য এবং ০৪ টি পদপদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ০১ টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ০৮ টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৫ টি পদ পূরণের লক্ষ্যে ০২ টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৮/১০/২০১৮ খ্রি।

**বয়লার :**

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্য ১লক্ষ্যে ০টি অনুমোদিত পদের মধ্যে কর্মরত ২৪ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৬টি যার মধ্যে ১ম শ্রেণি ২টি, ৩য় শ্রেণি ৩টি, ৪র্থ শ্রেণি ১টি। প্রথম শ্রেণির ১টি উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শকের পদ পূরণের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক গত ৩০/০৭/২০১৮ তারিখ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ১টি বয়লার পরিদর্শক এর পদ পূরণের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এছাড়া ৩য় শ্রেণির উচ্চমান সহকারীর ১টি পদ ও বয়লার টেকনিশিয়ান এর ২টি শূন্য পদের মধ্যে বয়লার টেকনিশিয়ানের ২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ০৩ বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন পাওয়া গিয়েছে, যা

				নিয়োগ কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।			
২৩.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।		বিএবি		বাস্তবায়িত		
২৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা	<p><b>বিএসটিআই:</b> গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও ট্রান্সফরমার ক্রয়ের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে ডিও প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b> বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাঞ্জেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। বহিঃবিশ্বে বাজার অন্বেষণ ও পণ্য রপ্তানির জন্য ইতোমধ্যে Commercial Councillor দের নিকট ২৮/০৫/২০১৮ এবং ০৪/০৯/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর কারখানায় উন্নত মানের পাঞ্জেরো জীপ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাহিন্দ্র ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন/উৎপাদনের পাশাপাশি অক্টোবর/২০১৮ মাসে ২৮টি পাঞ্জেরো জীপ সংযোজন/উৎপাদন করা হয়েছে এবং ৩১টি পাঞ্জেরো জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b> চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা ওয়েল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়েছে। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরীমেরামত এবং ইন্টার্ন কেবল হতে বৈদ্যুতিক কেবল ইন্টার্ন টিউব, ন্যাশনাল টিউব, বিএসটিআই হতে রি-ফ্যাক্টরিজ সামগ্রী ক্রয় করা হয়। নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে। চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দেয়া আছে।</p> <p><b>বিটাক:</b> বিভিন্ন সরকারি সেক্টর যেমন পিডিবি, গ্যাস সেক্টর, চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআইডব্লিউটিসি, বিসিআইসি, বিএসইসিসহ অন্যান্য সরকারি/স্বায়ত্ত্ব-শাসিত শিল্প কারখানাসমূহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ প্রস্তুত/ মেরামতের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিটাক থেকে যাতে করানো হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিটাককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p><b>বিসিক:</b></p>	চলমান প্রক্রিয়া		

				বিসিক সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: হতে গাড়ি ক্রয় করে থাকে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১টি মাইক্রোবাস ও ৩টি জীপগাড়ি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি জীপগাড়ি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১টি মাইক্রোবাস ও ৩টি জীপগাড়ি ক্রয় করেছে।			
২৫.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।		বিএসইসি	-		বাস্তবায়িত	
২৬.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিএসটিআই			বাস্তবায়িত	
২৭.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-		বাস্তবায়িত	
২৮.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মকর্ম সংস্থানসৃষ্টি।			-		বাস্তবায়িত	
২৯.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-		বাস্তবায়িত	
৩০.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিসিক	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। উক্ত শিল্পপারকে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত ৪১টি প্লটের পজিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বুঝে নিয়েছে। ৪১টি প্লটে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ড্রইং ডিজাইন ও ডকুমেন্ট নির্ধারিত ১৮০ দিনের মধ্যে জমা দিয়ে কাজ শুরু করবে বলে বিএপিআই জানিয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ড্রইং, ডিজাইন জমা দেয়নি। এ বিষয়ে ২৭-১২-২০১৭ ও ১৭-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা ২য় কিস্তির জমির মূল্যও পরিশোধ করা শুরু করেছেন। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নধীন। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৩১১৮.২৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭% ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি)।	বাস্তবায়নধীন মেয়াদ জুন ২০২০		
৩১.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোখনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিসিক	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোখনাগার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১১৫টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। সাভারে স্থাপিত চামড়া শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয়ভাবে সিইটিপি (সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘন্টাই চলমান রয়েছে। শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৭%।	বাস্তবায়নধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		
৩২.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-					বাস্তবায়িত	

	সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-		
৩৩.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষ কপ্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		<b>বিসিআইসি</b> শিল্প পার্ক তৈরীর বিষয়ে বিসিআইসি'র আপাতত পরিকল্পনা নেই। বন্ধ কল কারখানা চালুর বিষয়ে নির্দেশনাক্রমিক নং ৪৪ এ অগ্রগতি বর্ণিত আছে। নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হিসাবে গণ্য করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. ও ২২/১০/২০১৮ খ্রি.তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।	অপেক্ষমান	
৩৪.	"শাহজালাল ফার্টি লাইজা কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টি লাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষ কপ্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিসিআইসি	শাহজালাল ফার্টি লাইজা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ ক) জিওবি ৮৪.২৬%। খ) সাধারণ ঠিকাদার ১০০.০০%। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ সর্বমোট ৪৯০৫১৬.৬১ লক্ষ টাকা (৯৮.৪০%)। ক)জিওবি ৯১৯০৮.৬১ লক্ষ টাকা (৯২.০১%)। খ)প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। গ্যাসের অপ্রতুলতার জন্য নর্থ ওয়েস্ট ফার্টি লাইজারকোম্পানী লি. প্রকল্প গ্রহণ স্থগিত রয়েছে। নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হিসাবে গণ্য করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. ও ২২/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।	বাস্তবায়নধীন	
৩৫.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ড্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত	
৩৬.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত	
৩৭.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত	
৩৮.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত	
৩৯.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত	
৪০.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিএসটিআই	প্রকল্পটি ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১১ হতে জুন	বাস্তবায়নধীন	



	শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।			২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/৩/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্য্যায় প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্য ৪টি স্থানেও নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তি পর্য্যায় রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির আওতায় শুরু হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্য্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৫৯৯.১৪ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতির ৬৯.৯৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৬%।	মেয়াদ জুন ২০১৯		
৪১.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত		
৪২.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিএসটিআই	খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই'র চলমান কার্যক্রম যথা : মোবাইল কোর্ট, সার্ভিল্যান্সটিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৯৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৭৮টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'দি স্ট্যান্ডার্ডস অব ওয়েটস এন্ড মেজার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' ও 'দি স্ট্যান্ডার্ডস অব ওয়েটস এন্ড মেজার্স (সংশোধিত) আইন, ২০০১' সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন ২০১৮' এবং 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন ২০১৮' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।	চলমান প্রক্রিয়া		
৪৩.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.	বিসিআইসি/বিরা	<b>(১) টিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b> (ক) বিসিআইসি'র ৩০/১০/২০১৮ তারিখের পত্রমতে চুক্তি মোতাবেক কারখানা চালু করতে ব্যর্থ হলে গত ০৬/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় Contract Agreement এর ধারা অনুযায়ী সাধারণ ঠিকাদারকে Terminate করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। গত ০৬/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে পত্রের মাধ্যমে WASTCL ও সিসিসি এর মধ্যকার চুক্তি বাতিল (Termination of Contract) করা হয়েছে। বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ইউনিটের মেরামত কার্যক্রম ও Test-run চলছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার নিমিত্ত বিভিন্ন vendor এর সাথে যোগাযোগ করে Quotation চাওয়া হচ্ছে। এদিকে সিসিসি চালুকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সার্বিক বিষয়াদি পর্য্যালোচনাকরে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। <b>(২) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লি :</b> নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লি (এনবিপিএমএল) কে বেসরকারিকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে	বাস্তবায়নাধীন  বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯  বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯		

			<p>মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি (এনবিপিএমএল) কে বেসরকারীকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের ০১/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে বিসিআইসি ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কে অবহিত করা হয়।</p> <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ০৩(তিন) টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কমিটি বুয়েট কর্তৃক প্রেরিত কোটেশন মূল্যায়ন করে গত ০১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তিনটি প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদন করার লক্ষ্যে বুয়েটকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য গত ১৬/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান অনুমোদন করেন। উল্লেখ্য, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে পাবনা জেলার রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সংলগ্ন নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি (এনবিপিএম) এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p><b>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল)</b>  খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) টাকা ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৪/০৬/২০১৮ তারিখের পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের একনেক শাখা-১ এর পত্রে জানানো হয়েছে যে, "রূপসা ৮০০ মে. ওয়াট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র" শীর্ষক প্রকল্পের একনেক সভার ৫.২ সিদ্ধান্ত " (খ) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি একমাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।" তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর প্রস্তাবিত ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) এর নিকট হস্তান্তর প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য গত ০২/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেডের (কেএনএমএল) ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি (নওপাজেকো) এর নিকট যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরের পরবর্তী</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসিকে অনুরোধ করা হয়। গত ০৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি হস্তান্তর বিষয়ে বিসিআইসি ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্তের মধ্যে ০১ টি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :</p> <p>" ০৩/০৯/২০১৮ তারিখের সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যায়ক্রমে কেএনএমএল কোম্পানি বোর্ড বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতঃ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। "</p> <p>কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্ট নারশিপ(পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পিপিপিতে কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হলে প্রথমে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সনে ঋণ গ্রহণের সময় কেএনএমএল এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক খুলনায় জমা দেয়া হয়েছিল। যা এখনও সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত আছে। কেএনএমএল এর উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক করার জন্য সোনালী ব্যাংকের দায়-দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর উক্ত রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনা শাখা থেকে অবমুক্ত করা প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক লি. এর নিকট ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত কেএনএমএল এর মোট দায়দেনার পরিমাণ ৩১৮.১৮ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলের সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যারিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :</b></p> <p>ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২০/০২/২০১৮ তারিখের পত্রে ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. এর অনুকূলে ১৮.০০ একর ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে অনাপত্তিপত্র/মতামত প্রদানের জন্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেসে বিসিএসআইআর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি হতে ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্র মারফত ডিএলসি'র দখলে থাকা ১৮(আঠার) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পরিশোধ সাপেক্ষে</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>ডিএরসিএর তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণের সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অচিরেই উক্ত জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. এর নামে নিবন্ধিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p><b>৫। বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</b></p> <p>বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ) কে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে। বিআইএসএফ এর ইন হাউস কমিটি গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে নতুন করে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব কিনা তা জানতে চেয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং ন্যূনতম দৈনিক ২.২-২.৬ এমএমসিএফ গ্যাস আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশান কোম্পানি লি. কে গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে বিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ বিউবো ও তিতাস এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া নারায়নকুল ও খিলগাঁও মৌজায় দাগ নং, খতিয়ান নং এ ভুল থাকায় তা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে গঠিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটি বাতিল করে গত ০৭/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে নতুন করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটি হালনাগাদ পুনর্গঠন করা হয়েছে।</p>			
৪৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত		
৪৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত		

৫০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।		বিএসএফআইসি	অনুমোদিত ১ লক্ষ (° ১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	“নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন” শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২১/৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায় প্রকল্পটির মেয়াদজুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য EPC ঠিকাদার নিয়োগের জন্য আহত দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ন্তক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮৮১.২৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ২.৭২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১৬%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		
৫২.	র-সুগার আমদানি।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	“ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” এবং “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন” প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এইদুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র-সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫৩.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়তি		
৫৪.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়তি		
৫৫.	রুগ্ন শিল্পের পূর্ণ বাসন	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএম কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫৬.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়তি		
৫৭.	রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায়	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএম কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।			

		প্রদত্ত নির্দেশনা					
৫৮.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিএসএফআইসি	আখের বিকল্প হিসেবে সুগারবিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা কর্তৃক ২০১১-২০১২ মৌসুম হতে ১২ টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলক খামারে এবং ননমিলজোনে সুগারবিট উৎপাদন কাজ বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ২টি সুগারবিটের জাত (শুভ্রা এবং কাভেরী) অবমুক্ত করেছে। সেইসাথে সুগারবিট চাষের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে। সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশিষ্ট ১৪টি সুগারমিলে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে ১৪টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলকখামারে ০.৫০ একর করে মোট ৭.০০ একর জমিতে সুগারবিট চাষ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।			

**বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :**

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত পথ সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	জমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্তির পথে, জমি বুঝে পাওয়ার পর মাটি ভরাসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ নির্মাণের জন্য ২ বছর মেয়াদবৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন করে গত ১০-১০-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১১৭৪৫.৪৪ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতির হার ৭২%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৮		
০২.	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়	পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া মৌজায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১০৫.৪২ একর জমি বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)-কে বরাদ্দ প্রদানের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। একই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতেও নৌ বাহিনীকে পত্র প্রদান করা হয়। এ	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				<p>পরিপ্রেক্ষিতে নৌ বাহিনী হতে পত্রযোগে জানানো হয় যে, নৌবাহিনীর জন্য প্রস্তাবিত জমি হতে ১০৫.৪২ একর জমি বিশেষ করে পর্যাপ্তগভীরতাসহ নদী তীর ভূমি বরাদ্দ করা হলে সাবমেরিন বেসিনসহ ফ্রিগেট এবং অন্যান্য জাহাজের জেটি ও বেসিনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা দুরূহ হবে। শিপ ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উত্তরে অবস্থিত আন্দারমানিক নদীর উত্তরপার্শ্বের নিশান বাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী জমি হতে বিএসইসি কর্তৃক চাহিদাকৃত জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।</p> <p>এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০/০১/২০১৭ তারিখ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থা সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমি এ শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থান পরির্শনপূর্বক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দরের সন্নিকটে আন্দারমানিক নদীর মোহনায় চর নিশানবাড়িয়া মৌজায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত স্থানটি সুনির্দিষ্ট ষ্টকরণস্থ (দাগ নম্বর, চৌহদ্দিসহ) কারিগরি দিক পর্য্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, বিএসইসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএসইসি বর্ণিত বিষয়ে গত ২৬/০২/২০১৮ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ ও মরামত শিল্প স্থাপনের জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চড় নিশানবাড়িয়া ও মধুপাড়া মৌজায় সর্বমোট ১০৫.০৫ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/৪/২০১৮ তারিখ বিএসইসি'র অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। গত ০৩/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।</p>			
০৩.	(প্রকল্প) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। গত ১৭-০১-২০১৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ধারণকরাসহ প্রকল্পের স্থায়িত্বের বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রকল্পের ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত ও ছাড়পত্র সংগ্রহের পূর্বে ইআইএ স্টাডি করার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়। প্রকল্প অনুমোদনের পর উক্ত ইআইএ স্টাডি করে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করা হবে - এ শর্তে বর্তমানে বিসিক কর্তৃক	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।			
০৪.	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি বুঝে পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জমি বুঝে পাওয়ার পর মাটিভরাটসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এবং রোট শিডিউল পরিবর্তন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক হতে পাওয়া গেলে তা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৯.৭%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		
০৫.	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রকল্পের মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজটি সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) এর মাধ্যমে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ-কে কার্যাদেশদেয়ার বিষয় গত ১৯-০৯-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভায় অনুমোদন/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত তসিদ্ধান্ত পাওয়ার পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বরাবরে গত ১৪-১০-২০১৮ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। আগামী ১১-১১-২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদনের পর কার্যাদেশপ্রদান করা হবে। আশা করা যায় যে, নভেম্বর ২০১৮ মাসে মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত তকাজের জন্য মোট ১৭৪.২১ কোটি টাকা ব্যয় হবে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৯		
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	<u>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি.</u> খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল) এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) টাকা ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৪/০৬/২০১৮ তারিখের পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের একনেক শাখা-১ এর পত্রে জানানো হয়েছে যে, "রুপসা ৮০০ মে. ওয়াট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র" শীর্ষক প্রকল্পের একনেক সভার ৫.২ সিদ্ধান্ত " (খ) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি একমাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।" তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল) এর প্রস্তাবিত ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) এর নিকট হস্তান্তর প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য গত ০২/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেডের (কেএনএমএল) ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		



ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				<p>(পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি (নওপাজেকো) এর নিকট যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্ব ক হস্তান্তরের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসিকে অনুরোধ করা হয়। গত ০৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি হস্তান্তর বিষয়ে বিসিআইসি ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্তের মধ্যে ০১ টি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :</p> <p>" ০৩/০৯/২০১৮ তারিখের সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যায়ক্রমে কেএনএমএল কোম্পানি বোর্ড বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতঃ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। "</p> <p>কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্ট নারশিপ(পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পিপিপিতে কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হলে প্রথমে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সনে ঋণ গ্রহণের সময় কেএনএমএল এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক খুলনায় জমা দেয়া হয়েছিল। যা এখনও সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত আছে। কেএনএমএল এর উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক করার জন্য সোনালী ব্যাংকের দায়-দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর উক্ত রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনা শাখা থেকে অবমুক্ত করা প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক লি. এর নিকট ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত কেএনএমএল এর মোট দায়দেনার পরিমাণ ৩১৮.১৮ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলের সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</b></p> <p>মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসকারকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসকারকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসকারকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				<p>বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা" এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায়ের ২৩/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায়ের নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্মে উল্লেখ করে 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৯/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায়ের শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে :</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :</p> <p>"ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. প্রতিষ্ঠানটির দায়-দেনার সর্ব শেষ তথ্যসহ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ এবং বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ১৫(পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।"</p> <p>উক্ত সিদ্ধান্তে মোতাবেক প্রতিবেদন ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. হতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।</p>			
০৭.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ডাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে এবং ২৪/৮/২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	শিল্প মন্ত্রণালয়	জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০৫/০৪/২০১৮ তারিখ বরগুনার জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে। গত ০৫-০৯-২০১৮ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প স্থাপনের জন্য নির্বাচনকরা জায়গা সমীচীন হবে না মর্মে বিএসইসিকে অবহিত করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৪.৯৮ কোটি টাকার সংশোধিত PFS (Proposal for Feasibility Study) প্রস্তাব বিএসইসি কর্তৃক ২০/০৯/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার জমির সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করা	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		প্রতিশ্রুতি দেন।		হয়েছে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্রের জন্য সর্বশেষ ১৮.০৭.২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।			
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক	গত ০৫/০৯/২০১৮ তারিখ শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিকের পক্ষে ১৭,০০০ একর জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীর কার্য লায় কর্তৃক আলাদা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে গত ২২/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন	-	
০৯.	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	‘বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিভাজন অনুমোদন হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থ ছাড়ের জন্য প্রস্তাব আছে। প্রকল্পের ভরাটকৃত মাটি পরিমাপের জন্য গঠিত কমিটি গত ১৩-০৮-২০১৮ খ্রি: তারিখে শিল্পনগরী প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে ঠিকাদার কর্তৃক ভরাটকৃত মাটির পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক প্রতিবেদন গ৩৭-০৯-২০১৮ খ্রি: তারিখে দাখিল করেন। ঠিকাদারের বিল পরিশোধ, অবশিষ্ট মাটি ভরাট ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদ ও ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৩৯%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮		
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন।	২৯/০৩/২০১৮খ্রি	বিসিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেন্ট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১৫-১০-২০১৮ তারিখে ডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-১০-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্য বিবরণী পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০৯৩.০০ লক্ষ টাকা।	বাস্তবায়নাধীন		

০৭/১১/২০১৮